

**Проект
дорожной карты по внедрению
федеральной образовательной
программы дошкольного образования (ФОП ДО)
в МОУ ООШ с.Малая Хомутерь МО «Барышский район»**

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение			
Педагогические советы, посвящённые вопросам подготовки к применению федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО).	март, май, июль	Рабочая группа	протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Март 2023	директор	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу основной образовательной программы на соответствие требованиям ФОП ДО	Март, апрель 2023 г.	Директор, заместитель Директора по ДО	Чек –лист
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательного процесса	Апрель 2023	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
2. Нормативно- правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней обеспечения внедрения ФОП ДО	Март – август 2023	директор, рабочая группа	Банк данных нормативно – правовых документов
Изучение документов федерального, регионального,	Март – август	директор, зам.директора по ДО, рабочая группа	Листы ознакомления с документами

муниципального уровня обеспечения внедрения ФОП ДО	2023		федерального, регионально, муниципального уровней обеспечения внедрения ФОП ДО
Провести экспертизу локальных актов в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Март- апрель 2023	Зам.директора по ДО, рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития	Август 2023	директор	Приказ о внесении изменений в программу развития
2. Кадровое обеспечение.			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО.	Март-май	директор	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Март-май	Рабочая группа	Опросные листы

3. Методическое обеспечение.			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы	Апрель-август	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь применения ФОП ДО	Март-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
4. Информационное обеспечение.			
Родительские собрания, по применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатель группы	протоколы
Создать раздел ФОП ДО на официальном сайте школы	до 31.03.23	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Разместить ФОП ДО на официальном сайте школы	до 31.08.23	Ответственный за сайт	Информация на сайте