



УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
муниципального образования
"Барышский район"

А.В.Терентьев

« 01 » 2023

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию в 2023 году
в МОУ ООШ с.Малая Хомутерь МО «Барышский район» центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Определить: - ответственного за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее — Центр «Точка роста»); - помещения для размещения Центра «Точка роста».	Завьялова М.А.- директор	Приказ МОУ ООШ с. Малая Хомутерь МО «Барышский район	24.01.2023
2	Разработать комплекс мер («Дорожную карту») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Завьялова М.А.- директор	«Дорожная карта»	24.01.2023
3	Утвердить: - должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МОУ СОШ с.Заречное МО «Барышский район»; - Штатное расписание работы Центра «Точка роста»; - Проект зонирования помещений для размещения Центра «Точка роста»	Завьялова М.А.- директор	Приказ МОУ ООШ с. Малая Хомутерь МО «Барышский район	24.01.2023

4	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Завьялова М.А.- директор	Приказ МОУ ООШ с.Малая Хомутерь МО «Барышский район»	24.01.2023
5	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	Завьялова М.А.- директор	Сметный расчет	Март - апрель 2023
6	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	Завьялова М.А.- директор	Проект зонирования	Март 2023
7	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	Завьялова М.А.- директор	Заключение экспертизы	Апрель 2023
8	Провести конкурсные процедуры	Завьялова М.А.- директор	Определение организации, выигравшей конкурс	Апрель - май 2023
9	Заключение договора на ремонт	Завьялова М.А.- директор	Договор с подрядной организацией	Апрель - май 2023
10	Контроль за выполнением ремонтных работ	Завьялова М.А.- директор	Акт приемки выполненных работ подрядной организацией	Июнь – август 2023
11	Заключение договоров на закупку мебели	Завьялова М.А.- директор	Договора на закупку мебели	Март - май 2023
12	Заключение договоров на изготовление элементов брендинга / поставка элементов брендинга: - фирменный знак «Точка роста»; - информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства	Завьялова М.А.- директор	Договора на изготовление элементов брендинга/ поставку элементов брендинга	Февраль – март 2023

4	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Завьялова М.А.- директор	Приказ МОУ ООШ с.Малая Хомутерь МО «Барышский район»	24.01.2023
5	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	Завьялова М.А.- директор	Сметный расчет	Март - апрель 2023
6	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	Завьялова М.А.- директор	Проект зонирования	Март 2023
7	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	Завьялова М.А.- директор	Заключение экспертизы	Апрель 2023
8	Провести конкурсные процедуры	Завьялова М.А.- директор	Определение организации, выигравшей конкурс	Апрель - май 2023
9	Заключение договора на ремонт	Завьялова М.А.- директор	Договор с подрядной организацией	Апрель - май 2023
10	Контроль за выполнением ремонтных работ	Завьялова М.А.- директор	Акт приемки выполненных работ подрядной организацией	Июнь – август 2023
11	Заключение договоров на закупку мебели	Завьялова М.А.- директор	Договора на закупку мебели	Март - май 2023
12	Заключение договоров на изготовление элементов брендинга / поставка элементов брендинга: - фирменный знак «Точка роста»; - информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства	Завьялова М.А.- директор	Договора на изготовление элементов брендинга/ поставку элементов брендинга	Февраль – март 2023